

Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin
Choix du sujet	12/11/2024	20/11/2024
Reconnaissance d'étoile	21/11/2024	07/05/2025
Choix de l'algorithme	21/11/2024	12/12/2024
Algorithme (cas simple)	13/12/2024	10/01/2025
Algorithme (cas général)	13/01/2025	13/03/2025
Tests basiques	13/12/2024	13/03/2025
Tests unitaires et corrections	21/02/2025	07/05/2025
Extraction des étoiles	21/11/2024	07/05/2025
Études des l'algorithmes	21/11/2024	30/12/2024
Algorithmes	31/12/2024	10/01/2025
Choix final de l'algorithme	13/01/2025	17/01/2025
Tests basiques	13/01/2025	17/01/2025
Tests unitaires et corrections	21/02/2025	07/05/2025
Interface graphique	06/02/2025	07/05/2025
Prototype d'interface	06/02/2025	13/03/2025
Tests basiques	06/02/2025	13/03/2025
Tests unitaires et corrections	21/02/2025	07/05/2025
Organisation et documents	13/01/2025	07/05/2025
Rédaction du pré-rapport	13/01/2025	20/02/2025
Diagramme de Gantt & Plan de charge	13/01/2025	07/02/2025
Rédaction du rapport	31/03/2025	07/05/2025
Autres	07/01/2025	30/05/2025
Formation git	07/01/2025	07/01/2025
Communication de la BDD	15/01/2025	20/03/2025
Compilation de l'application	01/05/2025	09/05/2025
Préparation de la soutenance	19/05/2025	30/05/2025

Diagramme de Gantt

3

