

PLAN DE CHARGES PRÉVISIONNEL						
Description de l'activité	Charge en %	Charge en H	Charge en H / Participant			
			Emma MELL	Chadi AIT EKIOUI	Beryl SPERELAKIS-BEEDHAM	Ryane SERI
Total	100%	200	50	50	50	50
Gestion de projets	28%	56	14	14	14	14
Réunion de lancement	2%	4	1	1	1	1
Planning prévisionnel et Suivi d'activités	2%	4	1	1	1	1
Réunions de suivi	12%	24	6	6	6	6
Rédaction	8%	16	4	4	4	4
Outils collaboratifs (git, etc.)	4%	8	2	2	2	2
Spécification	4%	8	2	2	2	2
Définition des fonctionnalités	4%	8	2	2	2	2
Conception préliminaire	12%	24	6	6	6	6
Définition d'un modèle de données	2%	4	1	1	1	1
Définition d'un format de fichiers associé au modèle de données	2%	4	1	1	1	1
Définition des fonctionnalités	6%	12	3	3	3	3
Définition des modules	2%	4	1	1	1	1
Conception détaillée	22%	44	11	11	11	11
Définition des classes	2%	4	1	1	1	1
Définition des méthodes	6%	12	3	3	3	3
Définition des tests unitaires	6%	12	3	3	3	3
Auto-formation	4%	8	2	2	2	2
Design interface (css, fxml, vidéo de fond...)	4%	8	2	2	2	2
Codage	19%	37	10	10	10	10
Codage des classes	2%	4	1	1	1	1
Codage des méthodes	11%	21	6	6	6	6
Codage des tests unitaires	6%	12	3	3	3	3
Débuggage						
Intégration	6%	12	3	3	3	3
Création base de données						
Intégration des modules	4%	8	2	2	2	2
Tests d'intégration	2%	4	1	1	1	1
Soutenance	8%	16	4	4	4	4
Préparation de la soutenance	6%	12	3	3	3	3
Soutenance	2%	4	1	1	1	1

SUIVI D'ACTIVITÉS (Charge Consommée)					
Charge en %	Charge en H	Charge en H / Participant			
		Emma MELL	Chadi AIT EKIOUI	Beryl SPERELAKIS-BEEDHAM	Ryane SERI
237%	473	127	119	112	115
12%	55	10	18	15	12
1%	4	1	1	1	1
1%	4	1	1	1	1
5%	24	6	6	6	6
3%	15	0	8	5	2
2%	8	2	2	2	2
10%	48	12	12	12	12
10%	48	12	12	12	12
6%	27	5	9	5	8
1%	5	1	2	1	1
1%	6	0	3	0	3
3%	12	3	3	3	3
1%	4	1	1	1	1
21%	97	15	23	34	25
1%	5	2	1	1	1
4%	17	6	5	3	3
2%	10	2	3	3	2
7%	34	5	10	10	9
7%	31	0	4	17	10
11%	50	69	43	38	42
4%	18	6	5	5	2
4%	21	40	25	20	28
2%	11	3	3	3	2
		20	10	10	10
3%	16	12	10	4	12
		10	4	2	6
3%	16	2	6	2	6
0%	0	0	0	0	0
3%	16	4	4	4	4
3%	12	3	3	3	3
1%	4	1	1	1	1